



# แผน/โครงการประจำปี 2559

## บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
1. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุด 2	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการในแต่ละปี	-	- จัดทำข้อมูลเหตุผลความจำเป็นที่ต้องก่อสร้าง ความคืบหน้าโครงการแนวทางระดมทุน นำเสนอคณะกรรมการ กศร. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 59 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ที่ดินพื้นที่สีเขียว - อยู่ระหว่างนำเสนอเรื่องต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยงานราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอคณะกรรมการ กศร. พิจารณาอีกครั้ง	ฝพร.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
2. โครงการโครงการศูนย์รวมร้านอาหาร และร้านค้า (Plaza A)	เพื่อให้ผู้ประกอบการเช่าและดำเนินธุรกิจ ที่เป็นการให้บริการหรือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	สามารถจัดประมูลคัดเลือกเอกชนบริหารโครงการ	ได้เอกชนผู้ชนะการประมูล	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำเสนอคณะกรรมการ กศร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ที่ดิน 6 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการศูนย์รวมร้านอาหารและร้านค้า</li> <li>- อยู่ระหว่างนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยงานราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลัก พิจารณาให้ความเห็น และนำเสนอคณะกรรมการ กศร. พิจารณาอีกครั้ง</li> </ul>	ฝพธ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
3.โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการฯ โชนซี	1. เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบ โครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการใน แต่ละปี	-	- นำเสนอ คณะกรรมการ กคร. ความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่วนต่อขยายศูนย์ราชการฯ โชนซี - อยู่ระหว่างนำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยงานราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักพิจารณาให้ความเห็นและนำเสนอคณะกรรมการ กคร. พิจารณาอีกครั้ง	ฝพธ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์						
4.โครงการให้สิทธิเอกชนร่วมลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารศูนย์ประชุมและโรงแรมตาม พรบ.ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556	เปิดประมูลโครงการฯ เพื่อให้สิทธิการบริหาร จัดหาผลประโยชน์ แก่ กองทรัสต์ฯ ที่เป็นผู้ชนะ การประมูล	สามารถจัดประมูล คัดเลือกเอกชน บริหารโครงการ	ได้กองทรัสต์ ผู้ชนะการ ประมูลเริ่ม บริหาร/ จัดหา ประโยชน์	-	อยู่ระหว่างที่ปรึกษาทบทวนการประเมินมูลค่า โครงการฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส.พิจารณา	ฝพร.
5.โครงการก่อสร้างเรือนจำ และทัณฑสถานร่วมกับ กรมราชทัณฑ์	1.เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ ภาครัฐ 2.เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ภาครัฐให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โครงการ	อย่างน้อย 1 โครงการใน แต่ละปี	-	อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการเสนอขออนุมัติหลักการ โครงการของกรมราชทัณฑ์	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 2 แผนพัฒนารูธุรกิจศูนย์ราชการ						
1. แผนพัฒนารูธุรกิจ ศูนย์ราชการ	1. เพื่อเพิ่มปริมาณการจัดสรรพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ 2. เพื่อเพิ่มรายได้เชิงพาณิชย์	รายได้พื้นที่ธุรกิจ ศูนย์ราชการ	165 ลบ.	26.94	- มีรายได้ค่าเช่า/บริการพื้นที่ธุรกิจศูนย์ราชการฯ ทั้งหมด 48.93 ล้านบาท (จากเป้าหมายไตรมาส 1 41.07 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 119.14) สูงกว่าเป้าหมาย 7.84 ลบ. - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดราคากลาง และจัดทำร่าง TOR เพื่อขออนุมัติจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่อาคารจอดรถ	ผกต.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
1. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ	1. เพื่อสร้างความพึงพอใจของข้าราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้มาติดต่อ 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์ราชการฯ	ร้อยละของการดำเนินการตามแผนงาน	ร้อยละ 100	4.50	- ดำเนินการสำรวจห้องน้ำที่จะดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแบบ Design เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดราคากลางและจัดทำร่าง TOR เพื่อประกอบการจัดจ้าง	ศวบ.
2. โครงการปรับปรุงทัศนียภาพหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี	1. เพื่อเสริมทัศนียภาพให้เกิดความสวยงามยิ่งขึ้น 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ศูนย์ราชการฯ 3. เพื่อสร้างความพึงพอใจของข้าราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชน	ร้อยละของการดำเนินการตามแผนงาน	ร้อยละ 100	3.10	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ/ออกแบบปรับปรุงพื้นที่	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
3. โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องโครงข่ายสัญญาณทีโอที	1. เพื่อให้เครื่องส่งสัญญาณของทีโอทีสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2. เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละของการปรับปรุงระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	1.50	- งานปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องโครงข่ายสัญญาณอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดกำหนดขอบเขตงาน และราคากลางเพื่อประกอบการจัดซื้อตามแผนงาน - งานจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ จัดทำรายละเอียดกำหนดขอบเขตงานและราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ รอผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายดำเนินการสั่งซื้อสินค้า	ศวบ.





# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
4. โครงการออกแบบ ปรับปรุงโครงหลังคา AM และ BM	1. เพื่อสามารถซ่อมแซม บำรุงรักษาหลังคาของ อาคารได้สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น 2. เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อ การจัดงานต่างๆบนลาน เอนกประสงค์ 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน ของผู้เช่าพื้นที่จัดงาน ต่างๆ	ร้อยละของงาน ออกแบบแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	2.00	อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ/ออกแบบปรับปรุงพื้นที่	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
5. โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (เฟส 2)	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ช่วยการรักษาความปลอดภัย 2. เพื่อช่วยตรวจสอบบุคคลหรือกลุ่มคนต่างๆที่มีความประสงค์ร้ายและกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ	ร้อยละของการวางระบบกล้องวงจรปิด (เฟส2) แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	35.00	- ศึกษา/สำรวจกล้อง CCTV และตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสมแล้วเสร็จตามแผนงาน - ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและราคากลางแล้วเสร็จ	ศวบ.
6. โครงการปรับปรุงสลิงลิฟต์ ศูนย์ราชการ	1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานลิฟต์ของหน่วยงานอาคารต่างๆ ภายในศูนย์ราชการ 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการขึ้น-ลงของหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละของการเปลี่ยนสลิงลิฟต์แล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	7.20	- ดำเนินการสำรวจและพิจารณาจากข้อมูลจำนวนชั่วโมงการใช้งานของลิฟต์ภายในศูนย์ราชการแล้ว - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำขอบเขตงานจัดจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์ตามแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 3 แผนการบริหารศูนย์ราชการ						
7. โครงการซ่อมแซมรอยต่ออาคารต่างๆ ที่ขึ้นตาดฟ้าภายในศูนย์ราชการ	1. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมรอยต่ออาคารให้สามารถใช้งานได้ปกติ 2. เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละของการซ่อมรอยต่ออาคารแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100	5.00	ดำเนินการสำรวจ รวบรวมปัญหาข้อร้องเรียนผ่านทีมงาน RM และเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์งานซ่อมแซมปัญหาน้ำรั่วเข้าและอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจัดทำขอบเขตงานราคากลางเพื่อยื่นเรื่องจัดจ้าง	ศวบ.
8. โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์งานด้านวิศวกรรม	1. เพื่อใช้ในการเก็บงานฝ้า,ผนัง,พื้น และงานอื่นๆ ภายในพื้นที่หน่วยงาน 2. เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน 3. เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน	ร้อยละของการดำเนินงานตามโครงการ	ร้อยละ 100	3.50	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดและกำหนดขอบเขตงานและราคากลางเพื่อประกอบการจัดซื้อตามแผนงาน	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 4 แผนส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร						
1. โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	เพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในศูนย์ราชการฯ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	เพิ่มมากขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 2	6.79	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ดำเนินการกิจกรรม CSR ดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตักบาตรเข้าประจำสัปดาห์</li> <li>2. ออมบุญ</li> <li>3. บริจาคโลหิต</li> <li>4. วันเด็กแห่งชาติ</li> </ol> </li> <li>- ประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ มีกำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันที่ 16 มีนาคม 2559</li> <li>- ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามชุดย่อยในกิจกรรมต่างๆ เช่น วันเด็ก ออมบุญ บริจาค โลหิต ตักบาตร เข้าวัดโดยสารพลังงานไฟฟ้า</li> <li>- กำกับดูแล Social Media จำนวนโพสต์ 94 ราย จำนวนคนที่เข้าถึง 235,687 ราย</li> </ul>	ผลสอ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.1 การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด						
1. การกำกับ Outsource ตามมาตรการที่กำหนด	เพื่อให้การปฏิบัติงานของ Outsource เป็นไปตามสัญญา และตรงตามข้อกำหนดที่ รพส.ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ 100	-	- ฝ่ายกำกับสัญญาดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกและประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินได้ตามแผนงานมีรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการทราบทุกเดือนพร้อมผลการตรวจรับของผู้ให้บริการต่างๆตามกำหนด	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
1. แผนงานการรวบรวม และ ทบทวน กฎหมาย และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอาคาร ศูนย์ราชการฯ (ด้านการ จัด การพลังงาน)	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและข้อบังคับ ด้านการจัดการพลังงาน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 90	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน</li> <li>- ดำเนินการทบทวนรวบรวมกฎหมายและข้อบังคับด้านการจัดการพลังงานให้เป็นปัจจุบัน</li> <li>- รวบรวมจัดเก็บไฟล์กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ในพื้นที่ระบบอินทราเน็ตของ ธพส.</li> </ul>	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
2.แผนการกำหนดโครงสร้าง คณะทำงานบริหารจัดการ อาคารตามมาตรฐาน ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อกำหนดโครงสร้าง คณะทำงาน บทบาทหน้าที่ และผู้รับผิดชอบการ บริหารจัดการอาคารให้ ครอบคลุมครบถ้วน	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	ร้อยละ 90	-	ดำเนินการทบทวนคณะทำงานบริหารจัดการอาคาร ด้านพลังงานและได้กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
3.แผนกระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการพลังงานและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน ธพส.(ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการพลังงานและการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.10	ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้ถึงประโยชน์ของการจัดการพลังงาน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารวิศวกรรม ระบบอินเทอร์เน็ตภายใน ธพส. และจัดให้มีการจัดอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า	ศวบ.





# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
4. แผนการทบทวนและจัดทำนโยบายการจัดการอาคาร (ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อจัดให้มีนโยบายการบริหารจัดการอาคาร (ด้านการจัดการพลังงาน)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการทบทวนและจัดทำเอกสารนโยบายด้านการจัดการพลังงานพร้อมลงนาม</li> <li>- มีการเผยแพร่นโยบายการจัดการอาคารให้กับพนักงานของ ธพส. ผู้ให้บริการ (Outsource) ลูกค้าและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินทราเน็ต ภายใน ธพส.</li> </ul>	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
5. แผนการทบทวนและจัดทำนโยบายการจัดการอาคาร (ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	เพื่อให้มีนโยบายการบริหารจัดการอาคาร (ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	-	อยู่ระหว่างจัดทำและทบทวนนโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
6. แผนทบทวนการประเมินสภาพภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (Energy Management Matrix : EMM)	เพื่อจัดให้มีการรวบรวมการประเมินสภาพภาพการจัดการพลังงานจากบุคลากรของ รพส. และผู้ให้บริการงานอาคารของ รพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	-	กำหนดกลุ่มผู้ที่จะทำการประเมินสภาพภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการจัดเตรียมส่งให้กับผู้ประเมิน ทุกกลุ่ม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
7. แผนการฝึกอบรมด้านการการบริหารจัดการอาคาร (ด้านการจัดการพลังงาน)	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านการฝึกอบรม	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.15	กำหนดกลุ่มผู้ที่จะต้องได้รับการอบรมภายในและอบรมภายนอก พร้อมหัวข้อการอบรม โดยมีการกำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต่างๆ	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
8. แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานบริหารจัดการอาคาร ธพส. (ด้านจัดการพลังงาน)	เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบงานบริหารจัดการอาคาร อาคารของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.05	ดำเนินการทบทวนรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ด้านการจัดการ พลังงาน เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการสื่อสาร ต่างๆ ของ ธพส.	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร						
5.2 แผนบริหารจัดการอาคารศูนย์ราชการ						
9. แผนการตรวจวัดฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศในอาคาร	เพื่อจัดให้มีการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ 90	0.50	ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศพร้อมกำหนดแผนงานการเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่	ศวบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 6 แผนบริหารความเสี่ยง						
1. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารความเสี่ยง	1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง 2. เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้สอดคล้องกับแผน ธพส. 3. เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของ ธพส. สามารถลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	คะแนนประเมินผลด้านการบริหารความเสี่ยง	3.50	0.60	ดำเนินการยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ดังนี้ - ปรับปรุงงานด้านบริหารความเสี่ยงตามข้อสังเกตของทริส เช่น Risk Map การคิदन้าหนักของแต่ละปัจจัยเสี่ยง - อบรมให้ความรู้เรื่อง Risk Correlation Map ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานในวันที่ 29 ก.พ.59 ตามผลการสำรวจความตระหนักรู้ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในปี 58 - ทบทวนเกณฑ์การประเมินด้านบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ฝกบ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
1.โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานฐานข้อมูล (BI/E- Doc Flow/TH e-gif)	1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 3.เพื่อเป็นโครงสร้างในการพัฒนาระบบงานต่อไป	มีรายงานสำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง	อย่างน้อย 2-3 รายงานที่สำคัญ	8.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบ Business Intelligent ปัจจุบันมีรายงานที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเพียงพอในการใช้งาน จึงปรับแผนไม่มีการพัฒนารายงาน หรือดำเนินการโครงการในปี 2559</li> <li>- ระบบ E-Doc Flow อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาในการใช้งาน และจัดเก็บความต้องการในการพัฒนารายงานและระบบ</li> <li>- ระบบ TH e-gif อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและรวบรวมข้อมูลความต้องการในการจัดทำ TOR</li> </ul>	ฝทส.





# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
1.โครงการระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการงานฐานข้อมูล (B/E- Doc Flow/TH e-gif)	1.เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2.เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 3.เพื่อเป็นโครงสร้างในการพัฒนาระบบงานต่อไป	มีรายงานสำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง	อย่างน้อย 2-3 รายงานที่สำคัญ	8.50	- ระบบ SAP License ดำเนินการจัดทำ TOR ขออนุมัติจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการต่อรองราคากับบริษัทตัวแทนจำหน่าย - ระบบ Digital Signature อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลในการจัดทำ Digital Signature กับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ธพส. และ ฝทส. ได้เข้าดูงานระบบ i Form และการทำ Digital Signature ที่สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)	ฝทส.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 7 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
2.โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและสร้างความพึงพอใจ (แจ้งซ่อมออนไลน์/ Mobile App)	1.ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจด้วยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานแจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์ 3.เพื่อพัฒนาระบบ mobile Application / เพิ่มช่องทางในการให้บริการ	คะแนนความพึงพอใจด้านสารสนเทศจากการประเมินในปี 2559 เพิ่มขึ้น (หัวข้อการให้บริการเว็บไซต์)	> 3.80	0.60	- พัฒนาระบบ Mobile App อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและรวบรวมข้อมูลความต้องการในการจัดทำ TOR - ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานแจ้งซ่อมออนไลน์ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและรวบรวมข้อมูลความต้องการในการจัดทำ TOR	ฝทส.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
1.โครงการจัดทำสมรรถนะบุคลากร (Competency) ธพส.	1.แก้ไขปรับปรุง และจัดทำสมรรถนะบุคลากรของพนักงานและลูกจ้าง ธพส. 2.เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบุคลากรและการประเมินผล การเลื่อนตำแหน่งงาน ในอนาคต	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	1.50	จัดทำรายละเอียดขอบเขตงานและราคากลางในระบบ E-DOC เพื่อจัดจ้างวิทยากรแล้ว	ฝปท.
2.โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ	1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีภาวะผู้นำ 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของแต่ละส่วนงานจนบรรลุเป้าหมายตามความคาดหวังขององค์กร	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	1.00	ดำเนินการสื่อสารให้ทุกส่วนงาน จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพงานอย่างน้อยส่วนละ 1 เรื่องและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้ - 5 Choices ให้ผู้บริหารระดับสูงและ - Focus ให้พนักงานระดับปฏิบัติการและผู้จัดการส่วน	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 8 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
3.โครงการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1.ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ 2.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามตำแหน่ง หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	3.00	วิเคราะห์สมรรถนะและกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันและกำหนดความต้องการในการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมดังนี้ - Project Management - Presentation Advantage - SEPA - Organizational Process Excellence	ฝปท.
4.โครงการ Happy work place & Employee Engagement	1.สร้างพฤติกรรมการทำงานที่ทุ่มเทลงกายพลังใจในงานที่รับผิดชอบ 2.เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 80	0.50	- อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย - จัดกิจกรรม กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 1 เมื่อ 25 มี.ค. 59	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 9 แผนการกำกับกิจการที่ดี (CG)						
1.โครงการเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ	1. เพื่อสร้างกรอบสำหรับกระบวนการทำงานให้ เป็นไปตามแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่ายใน ธพส. ตระหนักถึง ความสำคัญของการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	ร้อยละความสำเร็จ ของโครงการ	ร้อยละ 100	1.10	จัดทำแนวทางและผลักดันการเปลี่ยนนโยบายแผน คู่มือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรูปแบบของแผนงานแล้ว เสร็จ	สายนโยบาย และกลยุทธ์
2.โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ ธพส.	เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานแก่ผู้บริหารและ พนักงานของ ธพส.	คะแนนการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA-ปปช.)	คะแนน 60	-	มีการศึกษาข้อมูลและเข้าร่วมรับฟังกรอบแนวทางการ ประเมิน ITA ประจำปี 59 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.59	



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559 (ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม)

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2559	งบประมาณ (ลบ.)	ผลการดำเนินงานไตรมาส 1	ผู้รับผิดชอบ
แผน 10 แผนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)						
1.โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)	1.เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีต่อกันกับผู้มีส่วนได้เสีย 2.ให้ความสำคัญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในและรอบๆ 3.เพื่อสร้างความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ 80	5.69	ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR IN PROCESS และกิจกรรมตามกลยุทธ์ 3E ตามแผนงาน	ฝสอ.



# ผลการดำเนินงานแผน/โครงการ ปี 2559

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2559  
(ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม) จำนวน 10 แผนงาน

(1) ดำเนินงานตามแผน      10      แผน      คิดเป็นร้อยละ      100.00